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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA ODRŽAVANJA I RAZVOJA 
DISTRIBUCIJSKE MREŽE TOPLINSKOG SUSTAVA GRADA 

OSIJEKA ZA 2024. 
 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 

PRAVNI TEMELJ 

 

 Člankom 19. točkom 3. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 
6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21, 5/21 – 

pročišćeni tekst i 8/24) propisano je da Gradsko vijeće Grada Osijeka razmatra stanje iz 
područja samoupravnog djelokruga Grada Osijeka, te utvrđuje programe razvoja pojedinih 
djelatnosti važnih za Grad Osijek. 
 

RAZLOZI UPUĆIVANJA PRIJEDLOGA 

 

 Temeljem Odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske 

energije u gradu Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/18 i 18/18), članak 6., stavak 

2., utvrđeno je da je distributer dužan do 30. travnja tekuće godine podnijeti Gradskom vijeću 
Izvješće o izvršenju Plana održavanja i razvoja toplinskog sustava grada Osijeka u prethodnoj 

kalendarskoj godini što je isti i učinio 28. veljače 2025., te se predmetno Izvješće dostavlja 
Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.  

 

OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI TE SVRHA 

KOJA SE ŽELI POSTIĆI UREĐIVANJEM ODNOSA NA PREDLOŽENI NAČIN 

 

 Gradsko vijeće Grada Osijeka donijelo je Plan održavanja i razvoja toplinskog sustava 
grada Osijeka za 2024. (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 9/24).  

 Temeljem Odluke o načinu obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske 
energije u gradu Osijeku (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/18 i 18/18) sklopljen je 

Ugovor o koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u Gradu 

Osijeku s HEP-Toplinarstvo d.o.o. Zagreb (KLASA: 431-01/19-01/1, URBROJ: 2158/01-15-

02/01-19-11, od 1. veljače 2019.). Sukladno ugovoru koncesionar se obvezao plaćati naknadu 
za koncesiju u iznosu od  0,05% od ostvarenog prihoda koncesionara ostvarenog obavljanjem 

energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u prethodnoj godini na području grada 
Osijeka koju je koncesionar dužan ispuniti do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. 
Obveza s ove osnove za 2024. iznosi 1.020,36 eura te ju je koncesionar ispunio u cijelosti 

dana 20. siječnja  2024. 



 Tijekom 2024. iz financijskih sredstava koncesionara (cijena usluge i naknada za 

priključenje na toplinski sustav), kao i drugih izvora, izvedeni su sljedeći radovi (obrazloženje 
i tablica izvješća koncesionara): 
  

 

 

A. ODRŽAVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE 

 

Aktivnost 122R: Preventivno održavanje vrelovoda 

Aktivnost 123R: Remonti vrelovoda 

 

Stavkom su pokriveni troškovi preventivnog održavanja i remonta vrelovoda, odnosno 

troškovi održavanja podzemnih i nadzemnih  vrelovoda, šahtova, zaporne i mjerne armature.  
Realizacija je veća od planiranog obzirom da se uz nabavu materijala (prirubnice, razni 
potrošni materijali, boje, lakovi, vijci i matice) potrebnog za obavljanje poslova održavanja 
obavljene i usluge podrške, ažuriranja i obuke za programski paket za tehničko – ekonomsku 

optimizaciju sustava daljinskog grijanja koji je bio planiran za 2023. godinu  

 

 

Aktivnost 122S: Preventivno održavanje parovoda 

Aktivnost 123S: Remonti parovoda 

 

Stavkom su pokriveni troškovi preventivnog održavanja i remonta parovoda odnosno troškovi 
održavanja podzemnih i nadzemnih  parovoda, šahtova sa sustavom za odvodnju kondenzata, 

zaporne i mjerne armature.  

Svi planirani remonti su odrađeni prema planu te je nabavljen i materijal potreban za poslove 

održavanja (termometri i manometri, vijci, matice, ventili, kuglaste slavine, odvajači 
kondenzata). Realizacija je manja od planirane iz razloga što će ispitivanja odvajača 
kondenzata biti odrađena u 2025. godini kada će se objediniti ispitivanje veće količine istih. 
Navedeno nema utjecaja na sigurnost toplinskog sustava. 

 

 

Aktivnost 126R: Korektivno održavanje vrelovoda 

 

Stavkom su pokriveni troškovi korektivnog održavanja vrelovoda odnosno troškovi nabave 

materijala za hitne intervencije (cijevi, cijevni lukovi, redukcije i profili, razni potrošni 
materijali, boje i lakovi, itd.) te troškovi izvođenja radova na hitnim intervencijama 

(građevinski, strojarski, elektro radovi).  

Realizacija je veća od planiranog iz razloga večeg broja hitnih intervencija u 2024. od 

planiranog. 

 

 

Aktivnost 126S: Korektivno održavanje parovoda 

 

Stavkom su pokriveni troškovi korektivnog održavanja parovoda odnosno troškovi nabave 
materijala za hitne intervencije te troškovi izvođenja radova na hitnim intervencijama.  
Realizacija je ista planiranom. Obavljeno je nekoliko manjih hitnih intervencija na parovodu 

te je nabavljen materijal potreban za održavanja (cijevi, cijevni lukovi, redukcije i profili, 
boje, lakovi i zavarivački materijal). 
 



B. RAZVOJ DISTRIBUCIJSKE MREŽE 

 

Aktivnost 212: Investicijska dokumentacija 

 

Stavkom su pokriveni troškovi izrade projekt vrelovodnog raspleta Blok centar, projekta 

vrelovodnih odvojaka Sjenjak od Š004 do Š243 i projekta vrelovodnog priključka na lokaciji 
Dobriše Cesarića 8a.  
Realizacija je ista planiranom. 

 

 

Aktivnost 22R: Revitalizacija vrelovodne mreže 

 

Stavkom su pokriveni troškovi revitalizacije sljedećih dionica:  
− zamjena vrelovodnog raspleta Ulica I. Gundulićeva 5 (DN125, duljina trase 32m) 
− zamjena vrelovodnog raspleta Ulica D.Neumana – Ulica S.Radića (DN100-DN50, 

duljina trase 275m) 

− zamjena magistralnog vrelovoda Blok centar Š078 – Š080 (DN300, duljina trase 
109m) 

− zamjena vrelovodnog priključka Osječko–baranjske županije na Trgu A. Starčevića 
(DN65, duljina trase 37m) 

− zamjena vrelovodnog raspleta Park kralja P. Krešimira IV (DN40, duljina trase 124m) 
− zamjena vrelovodnog raspleta Ulica I. Gundulića 7 i 9 (Čočić) prijelaz preko ceste 

(DN40, duljina trase 35m) 

− zamjena vrelovodnog odvojka od Drinske ulice do Mađarskog centra (DN100-DN65, 

duljina trase 122m) 

 

kako je planirano te dodatno : 

− sanacija curenja vrelovodnog priključka VS 476 (Mađarski centar) (DN65, duljina 
trase 39 m) 

− sanacija curenja vrelovodnog priključka za robnu kuću DOMA (DN80, duljina trase 

17m) 

− sanacija curenja vrelovodnog raspleta u Ulici S. Radića (Dom HŽ-a) (DN40, duljina 

trase 14m) 

− sanacija nogostupa u Ulici D. Neumana. 

 

Realizacija je neznatno manja od planiranog 

 

 

Aktivnost 22U07: Zamjena kalorimetara i sustava mjerenja   

 

Stavkom su pokriveni troškovi nabave 16 mjerila za pričuvu u slučaju potrebe zamjene 
neispravnih mjerila na obračunskim mjernim mjestima u toplinskim podstanicama. 
Realizacija je manja od planiranog 

 

 

Aktivnost 262: Alati i strojevi 

 

Stavka nije realizirana obzirom da je objedinjena nabava za alate i strojeve koja se providi na 

razini HEP Toplinarstva d.o.o. je završila krajem 2024. godine. Isporuka potrebnog alata 
usljedit će tijekom 2025. 



Aktivnost 25RB: Novi objekti vrelovoda –  priključci za potrošače 

 

Stavka nije realizirana obzirom da nije bilo  troškova vezano uz priključenja novih potrošača. 
 

 

Aktivnost 2645 – Software 

 

Stavka nije bila predviđena planom no radi potreba vezanih uz održavanje i nadogradnju 
sustava za upravljanje poslovima održavanja distribucijskih objekata bilo je potrebno 

osigurati dodatna sredstava za navedenu aktivnost. 

Stavka je realizirana u gotovo u potpunosti 

 

 

Obrazloženje odstupanja od planskih veličina dano je na sljedeći način: 
 

Poslovnu godinu 2024. obilježio je nastavak rasta cijena energenata kao posljedica 

geopolitičke situacije. Dodatno, nastavljen je i rast cijena svih ostalih roba, radova i usluga 
kao posljedica inflacije i uvođenja EUR. Bez obzira  na navedeno svi poslovni procesi 

odrađeni su u traženim rokovima, a opskrba toplinskom energijom je bila kontinuirana. Sve 

navedeno nije utjecalo na realizaciju planiranih investicijskih aktivnosti. Realizacija plana 

održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava vidljiva je iz realizacije Plana 
održavanja i Plana investicija (Tablica 1.) Pogona Osijek za 2024. godinu gdje se iz 

obračunatih iznosa iščitava financijska vrijednost provedenih aktivnosti ulaganja u postrojenja 
za distribuciju toplinske energije. Realizacija navedenih planova također prikazuje i 

odstupanja od planiranih vrijednosti ulaganja.  

Plan održavanja premašen je za 41% . Realizirane su sve planirane aktivnosti. Tijekom 2024. 

nije bilo rebalansa plana održavanja. Višak financijskih sredstva osiguran je iz neutrošenih 
sredstava namjenjenih za poslove održavanja blokovskih kotlovnica (Plan održavanja Pogona 
Osijek uz distribucijsku mrežu – vrelovode i parovode, obuhvaća i održavanje proizvodnih 
postrojenja – blokovskih kotlovnica koji se ne prikazuje u ovom izvješću jer se ne odnosi na 
djelatnost distribucije toplinske energije).  

Plan investicija realiziran je u 73%-tnom iznosu. Realizirane su sve planirane aktivnosti 

uključujući i novu aktivnost 2645 – Software. U 2024. izvršen je jedan rebalans Plana kojim 
su osigurana dodatna sredstva za provedbu nove aktivnosti 2645 – Software za potrebe 

održavanja i nadogradnje sustava za upravljanje poslovima održavanja distribucijskih 
objekata.  

Nastavno se daje tabelarni prikaz izvršenja Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže 
toplinskog sustava grada Osijeka za 2024. 

 

 

Realizacija Plana održavanja i Plana investicija u razdoblju od 1.1. do 31.12.2024. 

 

                                                                                          Tablica 1. 

Red. 
br. 

Aktivnost Naziv pozicije 

Plan  
(osnovni) 

2024. 
(bez PDV-a) 

Rebalans  
plana 2024. 
(bez PDV-a) 

Plan za 
2024. nakon 
rebalansa 

(bez PDV-a) 

Obračunato 
1.1. - 31.12. 

2024. 
(bez PDV-a) 

INDEKS 
(7/6)*100 

eur eur eur eur - 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Red. 
br. 

Aktivnost Naziv pozicije 

Plan  
(osnovni) 

2024. 
(bez PDV-a) 

Rebalans  
plana 2024. 
(bez PDV-a) 

Plan za 
2024. nakon 
rebalansa 

(bez PDV-a) 

Obračunato 
1.1. - 31.12. 

2024. 
(bez PDV-a) 

INDEKS 
(7/6)*100 

eur eur eur eur - 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A. ODRŽAVANJE DISTRIBUCIJSKE MREŽE 

1. 
122R, 
123R 

Preventivno održavanje 
vrelovoda i remonti 
vrelovoda 

49.800 0 49.800 70.212 141 

2. 
122S, 
123S 

Preventivno održavanje 
parovoda i remonti 
parovoda 

11.000 0 11.000 6.393 58 

3. 126R 
Korektivno održavanje 
vrelovoda 

25.000 0 25.000 46.155 185 

4. 126S 
Korektivno održavanje 
parovoda 

4.500 0 4.500 4.394 98 

UKUPNO A. 90.300 0 90.300 127.154 141 

B. RAZVOJ DISTRIBUCIJSKE MREŽE 

1. 212 
Izrada investicijske 
dokumentacije 

7.000 0 7.000 6.841 98 

2. 22R 
Revitalizacija vrelovodne 
mreže 

546.000 0 546.000 541.951 99 

3. 22U07 
Zamjena kalorimetara i 
sustava mjerenja 

4.000 0 4.000 3.860 97 

4. 25RB 
Novi objekti vrelovoda – 
priključci za potrošače 

40.000 0 40.000 0 0 

5. 262 Alati i strojevi 3.000 -3.000 0 0 0 

6. 2645 Software 0 41.200 41.200 41.160 99,90 

UKUPNO B. 600.000 38.200 638.200 593.812 93 

SVEUKUPNO (A+B) 690.300 38.200 728.500 720.966 99 

 

Nadalje, u Izvješću se navodi de je ukupni prihod od obavljanja energetske djelatnosti 

distribucije toplinske energije HEP-TOPLINARSTVA d.o.o. Pogon Osijek u 2024. iznosio  

2.040.722,04 eura, od čega je 1.450.551,95 eura prihodovano od naknade za tarifnu stavku 

snaga, a 590.170,09 eura od naknade za tarifnu stavku energija.  Člankom 9. Ugovora o 

koncesiji za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije u gradu Osijeku, 

iznos naknade za koncesiju utvrđuje se u iznosu od 0,05% prihoda koncesionara ostvarenog 

od obavljanja energetske djelatnosti distribucije toplinske energije te je sukladno navedenom 

za 2024. naknada za koncesiju utvrđena u iznosu 1.020,36  eur i podmirena 20. siječnja 2025. 

 

 

 

 



PROCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVOĐENJE AKTA 

 

 Za provođenje predloženog Izvješća nisu potrebna financijska sredstva iz Proračuna 
Grada Osijeka za 2025., a isti je proveden sredstvima koja je osigurao Koncesionar u 

ukupnom iznosu 720.966,00 eura (bez PDV-a).  

 

 Predlaže se Gradskom vijeću Grada Osijeka razmatranje i prihvaćanje Izvješća o 

izvršenju Plana razvoja toplinskog sustava grada Osijeka za 2024. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 



 

 

 
 

 



 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 

 

 
 



 



 
 



Temeljem članka 19. točke 3. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 
6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21, 5/21 – 

pročišćeni tekst i 8/24) Gradsko vijeće Grada Osijeka na ____  sjednici, održanoj 

__________2025., donijelo je  

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Plana održavanja i razvoja distribucijske mreže toplinskog sustava 

grada Osijeka za 2024. 

 

 

 

I 

 

Gradsko vijeće Grada Osijeka prihvaća Izvješće o izvršenju Plana održavanja i razvoja 
distribucijske mreže toplinskog sustava grada Osijeka za 2024. 
 

II 

 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja. 
 

 

 

 

KLASA: 990-01/25-01/1 

URBROJ: 2158-1-05-09/2-25-____ 

Osijek, ___________ 2025. 

 

 

PREDSJEDNIK 

      GRADSKOG VIJEĆA 

 

                         prof.dr.sc. Tihomir Florijančić 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 


	O b r a z l o ž e nj e

